

UG Martinsried: Arbeitsvorschau: Juli bis September 2026

Bauabschnitt			Juli			August			September		
Block		Beschreibung	Firma	Gewerk		Firma	Gewerk		Firma	Gewerk	
BA 1- 3	Block 1-29	Kabelkeller	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung
								VE4210	Actemium	Mittelspannung	
								VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Hebeanlage	
								VE4110	K+B E-Tech GmbH & Co. KG	Fernmeldetechnik	
BA 1	Block 1 - 8/9	Westkopf Räume	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung			
			VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik						
			VE4210	Actemium	Mittelspannung	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte
						VE4210	Actemium	Mittelspannung	VE4210	Actemium	Mittelspannung
						VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom	VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom
									VE4110	K+B E-Tech GmbH & Co. KG	Fernmeldetechnik
BA 1	Block 1 - 8/9	Westkopf Betriebsgang	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik			
						VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte
						VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung
			VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung	VE4210	Actemium	Mittelspannung
			VE4210	Actemium	Mittelspannung	VE4210	Actemium	Mittelspannung			
BA 2	Block 9 - 22	Bahnsteig									
BA 3	Block 22/23 - 29	Ostkopf Räume	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik
						VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär	VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär
						VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom	VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom
								VE4110	K+B E-Tech GmbH & Co. KG	Fernmeldetechnik	
BA 3	Block 22/23 - 29	Ostkopf Betriebsgang									
BA 4-8	Block 30 - 94	Streckentunnel	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung
									VE4540	Gruber GmbH	Löschwasser